

CONVENIOS TRAMITADOS DEL MES DE JUNIO DE 2011

FECHA DE ELABORADO	MONTO CONTRATADO	RESIDENTE	CONTRATISTA	CONTRATO	TIPO DE CONVENIO	MONTO MODIFICADO	PLAZO ORIGINAL	INICIO TERMINO	MODIFICACION EN PLAZO	PROCESO DE TRAMITE
1-Jun-11	5'857,504.39	Ing. Mario Rivera	IE Automatizacion, S. A. de C. V.	PRODDER-CESPT-056-LP	MOD. No. 1	6'219,764.09	27-dic-10	27-Mar-11	21 de enero 2011 al 10 de mayo de 2011	En expediente Tecnico
2-Jun-11	578,652.00	C. Moises Franchini	Lucia Placencia Pozada	3D-NP-069-2010	FINIQUITO	578,642.50	13-Sep-10	7-Feb-11	N/A	NO LO HAN TRAMITADO
2-Jun-11	484,430.00	C. Moises Franchini	Saldom Contruccion y Obra, S. A. de C. V.	3D-NP-111-2010	FINIQUITO	484,425.94	15-dic-10	13-May-11	N/A	TRAMITE
10-Jun-11	1'886,928.87	Ing. Jose Manuel Camacho	Vised Electromecánica, S. A. de C. V.	APAZU-CESPT-2011-017-LP	DIFERIMEINTO	N/A	11-May-11	6-Nov-11	8 de junio de 2011 al 4 de diciembre de 2011	En expediente Tecnico
15-Jun-11	5,273,757.85	Ing. Francisco Javier Cordero	CT Ingenieria, S. A. de C. V.	APAZU-CESPT-2011-024-LP	DIFERIMEINTO	N/A	11-May-11	6-Nov-11	15 de junio de 2011 al 10 de enero de 2011	TRAMITE
20-Jun-11	4,846,469.66	Ing. Francisco Javier Cordero	Constructora Sextin, S. A. de C. V.	APAZU-CESPT-2011-023-LP	DIFERIMEINTO	N/A	11-May-11	6-Nov-11	15 de junio de 2011 al 10 de enero de 2011	En expediente Tecnico
20-Jun-11	2'747,619.19	Ing. Jose Manuel Camacho	Galapago Construcciones, S. A. de C. V.	APAZU-CESPT-2011-018-LP	DIFERIMEINTO	N/A	11-May-11	6-Nov-11	15 de junio de 2011 al 10 de enero de 2011	TRAMITE
21-Jun-11	1'280,266.04	Ing. Nicolas Medina	Rentas y Construcciones Navi, S. A. de C. V.	PRODDER-CESPT-055-LP	MOD. No. 2 para finiquitar	1'432,224.29	1-dic-10	29-abr-11	1 de diciembre de 2010 al 19 de mayo 2011	En expediente Tecnico
30-Jun-11	2'868,178.61	Ing. Juan Silva	Moro Ingenieria, S. C.	APAZU-CESPT-2011-025-LP	DIFERIMEINTO	N/A	11-May-11	5-ene-2012	15 de junio de 2011 al 9 de febrero de 2012	NO LO HAN TRAMITADO