

BAJA CALIFORNIA / TIJUANA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana - Ejercicio y destino de los recursos Federales Transferidos
PRODDER 2021 al 3ER TRIMESTRE ENERO-SEPTIEMBRE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO O EJERCICIO	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS - RADICADOS / EJERCICIO ORIGEN				DATOS GENERALES OBRA - ACCION					TOTAL AUTORIZADO - APROBADO - MODIFICATORIO VIGENTE			ESTRUCTURA APROBADA - CONTRATADA - COMPROMETIDO			APLICADOS - DEVENGADO - EJERCIDO			TOTAL PAGADO			ESTATUS EJERCICIO	FECHA INICIO	FECHA TERM
	TOTAL	2020	2021	RADICADO POR PARTIDA	TIPO DE ACCION	Nº. ACCION	CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	TOTAL AUTORIZADO	FEDERAL	ORGANISMO	TOTAL IMPORTE APROBADO	FEDERAL	ORGANISMO	TOTAL	FEDERAL	ORGANISMO	TOTAL PAGADO	FEDERAL	ORGANISMO			
PRODDER 2020 - U001	-			-						112,000,782.00	56,000,391.00	56,000,391.00	61,639,338.81	30,819,669.41	30,819,669.41	22,317,532.69	-	22,317,532.69	15,329,353.08	-	15,329,353.08			
			69.77	-			OBRA (613)			78,141,852.00	39,070,926.00	39,070,926.00	28,880,408.81	14,440,204.41	14,440,204.41	22,317,532.69	-	22,317,532.69	15,329,353.08	-	15,329,353.08			
						1	PRODDER-CESPT-2021-002-OP-LP	Construccion del sistema de bombeo tipo Boster El Carrizo, la obra consiste en interconectar el Boster con el acueducto Carrizo - Florido	Ingenieria de Bombas y Controles, S. A. de C. V.	40,921,046.00	20,460,523.00	20,460,523.00	18,600,629.13	9,300,314.57	9,300,314.57	16,959,277.56	-	16,959,277.56	13,296,958.38	-	13,296,958.38	EN PROCESO	19/04/2021	17/06/2021
						2	PRODDER-CESPT-2021-003-OP-LP	Rehabilitacion de la Planta Potabilizadora El Florido Primera Etapa, la obra consiste en una interconexion en la linea de la notabilizadora	Ingenieria de Bombas y Controles, S. A. de C. V.	12,717,788.00	6,358,894.00	6,358,894.00	7,124,323.40	3,562,161.70	3,562,161.70	4,411,618.25	-	4,411,618.25	2,032,394.70	-	2,032,394.70	EN PROCESO	19/04/2021	17/06/2021
						3	POR CONTRATAR	Rehabilitacion de la Planta Potabilizadora Abelardo L. Rodriguez Primera Etapa, la obra consiste en suministro e instalacion de 6 equipos de 20" de	POR ADJUDICAR	9,113,186.00	4,556,593.00	4,556,593.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						4	PRODDER-CESPT-2021-004-OP-LP	Rehabilitacion de la Planta Potabilizadora Monte de Los Olivos Primera Etapa, la obra consiste en el suministro e instalacion de 6	Mexital Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	15,389,832.00	7,694,916.00	7,694,916.00	3,155,456.28	1,577,728.14	1,577,728.14	946,636.88	-	946,636.88	-	-	-	EN PROCESO	07/05/2021	14/08/2021
			0.98	-			SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO (515)			1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						5	POR CONTRATAR	Suministro e instalacion de 50 equipos de computo consistente en la adquisicion de computadoras de escritorio con las siguientes	POR ADJUDICAR	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			29.25	-			ENERGIA ELECTRICA (311)			32,758,930.00	16,379,465.00	16,379,465.00	32,758,930.00	16,379,465.00	16,379,465.00	-	-	-	-	-	-			
						6	Medidor 41R152	Consumo de energia electrica del sistema de agua potable para la operacion de la planta de bombeo PB-7 con numero de medidor 41R152	CESPT	12,780,776.00	6,390,388.00	6,390,388.00	12,780,776.00	6,390,388.00	6,390,388.00	-	-	-	-	-	-			
						7	Medidor 02T586	Consumo de energia electrica del sistema de saneamiento para la operacion de la PTAR Arturo Herrera con numero de medidor 02T586	CESPT	3,662,052.00	1,831,026.00	1,831,026.00	3,662,052.00	1,831,026.00	1,831,026.00	-	-	-	-	-	-			
						8	Medidor 301DY1	Consumo de energia electrica del sistema de saneamiento para la operacion de la PTAR La Morita con numero de medidor 301DY1	CESPT	7,077,102.00	3,538,551.00	3,538,551.00	7,077,102.00	3,538,551.00	3,538,551.00	-	-	-	-	-	-			
						9	Medidor 45RR76	Consumo de energia electrica del sistema de saneamiento para la operacion de las plantas de bombeo PB-1A y PB-1B con numero de medidor	CESPT	9,239,000.00	4,619,500.00	4,619,500.00	9,239,000.00	4,619,500.00	4,619,500.00	-	-	-	-	-	-			