CONTRALORIA SOCIAL

MINUTA

RECORRIDO A VANCE FISICO DE OBRA CUMBRES DE ROSARITO, MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO

Siendo las 11:50 hrs. del día Viernes 10 de Diciembre de 2021, se llevó a cabo recorrido, para verificar avance físico de la obra mediante video llamada con la presidenta del comité de contraloría social C. Asunción Gonzalez Franco debido a la contingencia sanitaria Covid 19 y cumpliendo con los protocolos de seguridad sugerida por la CONAGUA, Gobierno del Estado y la OMS.

Se verifico que se encuentra la obra en proceso mismo que inicio el dia Lunes 13 de Septiembre DE 2021, en la calle Amor eterno de la colonia Cumbres del Rosarito, donde participo personal de la supervisión Técnica de Obras de CESPT Ing. Saúl Arredondo Lugo, Lic. Manuel Aguayo Amezcua del área de Promocion de Obras CESPT y Julio Cesar Russell Guerrero del área de Contraloría Social CESPT, con el fin de verificar los inicios de los trabajos concernientes a la Construcción de la Obra denominada Red de Agua Potable en la colonia Cumbres de Rosarito, en el Municipio de Playas de Rosarito Baja California, que consiste en Construcción de la Red de agua potable de la Colonia Cumbres de Rosarito en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. "La construcción consiste en el suministro e instalación de 5,867 m de tubería de PVC de 100 (4") de diámetro y 309 tomas domiciliarias ".

Dicha Obra tiene un costo de $ 7,671,082.32 m.n. mas IVA. según consta en el Contrato de Obra efectuado el dia 27 de Julio de 2021, bajo el numero de contrato PROAGUA-URBANA-CESPT-2021-02-OP-LP con la empresa Contratista Mexital construcciones y Servicios S.A. de C.V.

Debido a la contingencia sanitaria y cumpliendo con los protocolos sanitarios que dictamina la Secretaria de Salud, por esta ocasión se realizó el recorrido sin contar con la asistencia del comité, por lo que únicamente participó personal de Promoción de Obra, Contraloría Social y con el apoyo del residente de obra.

Se verifico avances considerables en la obra, se observaron excavaciones en las cuales se puede apreciar terreno con piedra, instalación de tubería, calles marcadas y maquinas trabajando abriendo zanjas en varias calles, con los señalamientos correspondientes para evitar accidentes y cumpliendo con las reglas de tener señalamientos preventivos. (Se anexa Ficha Fotográfica)

Se hace el compromiso de instalar el modulo de CESPT en tu colonia el próximo sábado 18 de Diciembre de 2021, para contratación del Servicio de agua potable y convocar a reunión informativa para informar de los avances físicos y financieros de la obra, además de informar sobre la cantidad de servicios contratados e instalación de los mismos y cierre del presupuesto donde se entregara el listado final de los contratos realizados.

Además de entregar notificaciones el dia Martes 14 de Diciembre del 2021 por personal de Promocion de Obras para la contratación de predios habitados que a la fecha no han contratado, a la fecha se han contabilizado 269 contratos de predios habitados que han cumplido, quedando pendiente 40 lotes de contratar y beneficiarse con la instalación de la toma de agua potable.

Siendo la 13:45 hrs. del día viernes 10 de Diciembre del 2021, se dá por concluido el recorrido.

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

Lic. Arturo Aguirre Gonzalez

Unidad de Vinculación Ciudadana

Julio Cesar Russell Guerrero

Coordinador de Contraloría Social

Juan Francisco Cabrera Velazquez

Jefe Oficina de Promoción de Obras

COTRALORIA SOCIAL

RECORRIDO AVANCE FISICO DE LA OBRA MES DE DICIEMBRE

FICHA FOTOGRAFICA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. CUMBRES DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO , B.C.

APARTADO URBANO **FECHA: 10/DICIEMJBRE/2021**