COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
CONTRATOS ADJUDICACION DIRECTA

NO.CONTRATO	D E S C R I P C I O N	FECHA DE CONTRATACIÓN	ESTATUS	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO	INICIO	TERMINA
5D-NP-002-2017	Instalación de 5,000 y desinstalación de 1,500 niples reductores de ½ y ¾ en la Zona Reforma, en la Ciudad de Tijuana, B. C. (Sección A).	1-Feb-17	Joorso Edificación e Infraestructura, S. A. de C. V.	$494,887.60	45 días naturales	6-Mar-17	19-May-17
5D-NP-003-2017	Instalación de 5,000 y desinstalación de 1,500 niples reductores de ½ y ¾ en la Zona Reforma (VI), en la Ciudad de Tijuana, B. C.	1-Feb-17	Constructora Mibaja, S. de R. L. de C. V.	$493,498.20	45 días naturales	20-Feb-17	5-Apr-17
5D-NP-004-2017	Instalación de 5,000 y desinstalación de 1,500 niples reductores de ½ y ¾ en la Zona Florido (VII), en la Ciudad de Tijuana, B. C. (Sección A).	1-Feb-17	**Cancelado**		**Cancelado**		
5D-NP-005-2017	Instalación de 5,000 y desinstalación de 1,500 niples reductores de ½ y ¾ en la Zona Florido (VII), en la Ciudad de Tijuana, B. C. (Sección B).	1-Feb-17	Estrada Valencia Salvador	$499,996.20	45 días naturales	20-Feb-17	5-Apr-17
5D-NP-006-2017	Instalación de 5,000 y desinstalación de 1,500 niples reductores de ½ y ¾ en la Zona Arq. Ricardo Amador Mezquita (V), del Municipio de Playas de Rosarito, B. C.	1-Feb-17	Cema Ingeniería, S. A. de C. V.	$509,709.50	45 días naturales	20-Feb-17	5-Apr-17
5D-NP-007-2017	Instalación de 5,000 y desinstalación de 1,500 niples reductores de ½ y ¾ en la Zona Florido (VII), en la Ciudad de Tijuana, B. C. (Sección A).	17-Feb-17	Ingeniería Especializada en Obra Civil, S. A. de C. V.	$493,950.40	45 días naturales	2-Mar-17	15-Apr-17
5D-NA-008-2017	Rehabilitación de Colector Insurgentes “Tramo el Mexicano” Sección 2, de la Ciudad de Tijuana, Baja California, en una longitud de 12.00 metros, reemplazándola con tubería de polietileno alta densidad de 122 cm (48").	15-Mar-17	Casfam, S. A. de C. V.	$237,798.54	30 días naturales	21-Mar-17	19-Apr-17