

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

(PROAGUA):



Ejercicio fiscal 2022

MINUTA DE RECORRIDO DE AVANCE DE OBRA

Tipo de reunión: Virtual _____ Presencial X

Fecha de la Reunión:	17 de Febrero 2023
Lugar de la Reunión:	Ave. Derecho Agrario
Entidad Federativa:	Baja California
Municipio:	Tijuana
Localidad:	Col. Ampl. Ejido Lázaro Cárdenas
Motivo de la Reunión:	Recorrido de avances físicos

1) ASISTIERON: FUNCIONARIOS QUE

Nombre del Funcionario	Cargo	Firma
Arturo Aguirre Gonzalez	Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Vinculación Ciudadana	
Julio Cesar Russell Guerrero	Coordinador de la Oficina de Contraloría Social	

2) BENEFICIARIOS QUE ASISTIERON:

Nombre del Beneficiario	Firma




3)

COMITÉS QUE

ASISTIERON:

Nombres del comité: Lomas de San Antonio

INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE ASISTIERON:

Nombre del Integrante del Comité	Asistió	Firma
Raymundo Avendaño López	Si	
Socorro Aguirre Araujo	No	
Claudia Iveth Villegas Sanchez	No	
Diana León Grimaldi	No	


4)

TEMAS TRATADOS EN LA

REUNIÓN: Siendo las 13:05 hrs. del día 17 de Diciembre del presente, se realizó el recorrido para verificar e informar sobre los avances físicos y financieros que guarda la Obra denominada Construcción de la Obra de Red de Agua Potable en la Col. Ampl. Ejido Lázaro Cárdenas con la Presidente del comité de Contraloría Social Dr. Raymundo Avendaño López, donde se pudo verificar los avances de la obra en la instalación de la Red de Agua Potable y tomas domiciliarias pendientes por instalar, se acuerda realizar el siguiente recorrido en el mes de marzo del 2023 para la conclusión de los trabajos ya que la obra cuenta con ampliación de plazo al mes de marzo del 2023.

ACUERDOS

Descripción del Acuerdo	Responsable del Acuerdo	Fecha Compromiso
Módulo CESPT en tu Colonia y siguiente recorrido en marzo del 2023	Julio Cesar Russell Guerrero	Pendiente fecha modulo Recorrido 16 de marzo 2023


Firma

Servidor público responsable de la reunión: Julio Cesar Russell Guerrero Cargo del servidor público: Coordinador de Oficina de Contraloría Social Teléfono: oficina 664 1047700 ext 1711 cel 664 2442327 Correo: institucional jcrussell@cespt.gob.mx russgro1@gmail.com

CONTRALORIA SOCIAL

FICHA FOTOGRAFICA

RECORRIDO DE LA OBRA

PROGRAMA: PROAGUA localidades urbanas 2022
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE
AMPL. EJIDO LAZARO CARDENAS, TIJUANA B.C.

FECHA: 17/FEBRERO/2023

