

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

(PROAGUA):


Ejercicio fiscal 2022

MINUTA DE RECORRIDO AVANCE DE OBRA

Tipo de reunión: Virtual _____ Presencial X

Fecha de la Reunión:	29 Marzo de 2023
Lugar de la Reunión:	C. Ave Derecho Agrario esquina con Tomas Arangel
Entidad Federativa:	Baja California
Municipio:	Tijuana
Localidad:	Col. Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas
Motivo de la Reunión:	Recorrido etapa final de la obra

1) FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON:

Nombre del Funcionario	Cargo	Firma
Arturo Aguirre Gonzalez	Coord Ejecutivo de la Unidad de Vinculación Ciudadana	
Julio Cesar Russell Guerrero	Coordinador de la Oficina de Contraloría Social CESPT	

2) BENEFICIARIOS QUE ASISTIERON

Nombre del Beneficiario	Firma
Habitantes de la col. Ampliación ejido Lázaro Cárdenas 3era. secc	

3) COMITÉ QUE ASISTIERON:

Nombre del Comité: **Comité el Tigre**

INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE ASISTIERON:

Nombre del Integrante del Comité	Asistió	Firma
Raymundo Avendaño López	No	
Socorro Aguirre Araujo	No	
Claudia Iveth Villegas Sanchez	No	
Diana León Grimaldi	No	

4) TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

Se llevó a cabo recorrido para verificar e informar avances físicos de la obra, Construcción de red de red de agua potable, en la cual se observa redes terminadas al 100% actualmente se encuentra en proceso de la instalación de las tomas domiciliarias cajas de medidores y cajas de válvulas, se constató señalamientos instalados correctamente.

5) ACUERDOS

Descripción del Acuerdo	Responsable del Acuerdo	Fecha Compromiso
Recorrido etapa final mes de abril	Julio Cesar Russell Guerrero	29 de Marzo 2023



Firma

Servidor público responsable de la reunión: Julio Cesar Russell Guerrero
Cargo del servidor público: Coordinador de Oficina de Contraloría Social
Teléfono: oficina 664 1047700 ext 1711 cel 664 2442327
Correo: institucional jcrussell@cespt.gob.mx russgro1@gmail.com



CONTRALORIA SOCIAL

FICHA FOTOGRAFICA

RECORRIDO AVANCE DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COL. AMPLIACIÓN EJIDO LAZARO CARDENAS 1ERA ETAPA DE 3.
PROAGUA 2022 LOCALIDADES URBANAS

FECHA: 29 DE MARZO 2023

